

Risikoportfolio

Projekt:	
Stand:	13.01.25


Nr.	Status	Kategorie	Risikotitel	Folgen des Risikos	E	A	Risiko-potential	Gegensteuerungsmaßnahme
1	eliminiert	technische/ produktbezogen	Datenbankfehler oder unsichere Datenübertragung	Verlust sensibler Benutzerdaten. Vertrauensverlust der Nutzer. Mögliche rechtliche Konsequenzen.	1	3	3	Implementierung regelmäßiger Backups. Datenverschlüsselung und Sicherheitsprotokolle (z. B. HTTPS, SSL). Einsatz von Monitoring-Tools zur Erkennung von Sicherheitsverletzungen.
2	eingetreten	technische/ produktbezogen		Fehlberechnungen in der Währungsumrechnung. Benutzer könnten falsche Entscheidungen treffen. Verlust der Glaubwürdigkeit der App.		1	2	Integration einer zuverlässigen API zur Wechselkursaktualisierung (z. B. tägliche Updates von offiziellen Quellen). Implementierung von Validierungsmechanismen, um Fehler zu minimieren.
3	überwacht	wirtschaftlich	Ungenauere oder veraltete Wechselkursdaten	Projektverzögerung oder -abbruch. Verlust von Investitionen.	1	5	5	Detaillierte Budgetplanung und regelmäßige Überprüfungen. Agile Methoden zur flexiblen Anpassung von Ressourcen und Prioritäten.
4	überwacht	menschlich/ kulturell	Überschreiten des Projektbudgets	Die App wird von Nutzern nicht akzeptiert oder nicht verwendet, da sie als unnötig, kompliziert oder nicht vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Verlorene Investitionen und Ressourcen für Entwicklung und Marketing. Negatives Image oder schlechte Bewertungen in der Zielgruppe.	2	4	8	Durchführung von Umfragen und Fokusgruppen mit der Zielgruppe vor und während der Entwicklung. Einbeziehung von potenziellen Nutzern in den Entwicklungsprozess (z. B. Beta-Tests). Transparente Kommunikation des Nutzens der App durch gezielte Marketingkampagnen. Integration von Tutorials oder einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche, um die Akzeptanz zu fördern.
			Akzeptanzprobleme bei der Zielgruppe					

Risikoportfolio

Projekt:	
Stand:	13.01.25

Nr.	Status	Kategorie	Risikotitel	Folgen des Risikos	E	A	Risiko-potential	Gegensteuerungsmaßnahme
5	überwacht	politisch	Änderungen in Finanz- oder Datenschutzgesetzen	Neue gesetzliche Vorgaben (z. B. strengere Datenschutzregelungen wie DSGVO) könnten zusätzliche Kosten und Entwicklungsaufwand erfordern. Mögliche Nicht-Compliance führt zu Strafen, App-Verboten oder rechtlichen Konflikten. Anpassungen könnten Verzögerungen oder Einschränkungen in der App-Funktionalität verursachen.	1	4	4	Ständige Beobachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen in den Zielmärkten. Zusammenarbeit mit juristischen Experten, um frühzeitig auf regulatorische Änderungen zu reagieren. Flexible Softwarearchitektur, die Anpassungen an neue Vorgaben erleichtert. Bereitstellung von Compliance-Trainings für das Team, um mögliche Risiken zu minimieren.
22								

Risikomatrix



- Datenbankfehler oder unsichere Datenübertragung
- Ungenauere oder veraltete Wechselkursdaten
- Überschreiten des Projektbudgets
- Akzeptanzprobleme bei der Zielgruppe
- Änderungen in Finanz- oder Datenschutzgesetzen

Risikoakzeptanzlinie

Stand

13.01.2025

Auswirkung

hoch	R3				
	R5	R4			
mittel	R1				
tief		R2			
	gering	mittel	hoch		

Eintrittswahrscheinlichkeit

Berechnungstabelle

Status
überwacht
eingetreten
eliminiert

Risikokategorien
technische/ produktbezogen
wirtschaftlich
politisch
menschlich/ kulturell

Bewertungsparameter
1
2
3
4
5